


Werken aan de openbare ruimte

1. 20 februari tot 3 maart (tijdelijke) aanleg nieuwe verbinding Arubapad – Surinamestraat. Deze aanpassing is nodig om een nieuwe kade bij de Kralendijkkade aan te kunnen aanleggen.
 - ⇒ Het Arubapad blijft begaanbaar, maar de doorgang naar Surinamestraat is ca. 2 weken gestremd.
2. 20 februari tot 5 april definitieve inrichting Curaçaostraat. Voorafgaand wordt er in februari gewerkt aan het verwijderen van de vuilcontainers aan het Kooiplein en de Curaçaostraat en het plaatsen van nieuwe ondergrondse containers aan de Surinamestraat. De containers zijn daardoor naar verwachting één dag buiten gebruik. Op de containers zal aangekondigd worden wanneer dat zal zijn. Ook zal het einde van de Antillenstraat het tegelwerk hersteld worden en bomen gekapt worden aan onder andere in de Curaçaostraat.
 - ⇒ De straat zal in deze periode gefaseerd open liggen, daardoor is er tijdens de uitvoering minder parkeergelegenheid en wordt de bereikbaarheid beperkt.
3. Eind februari start werkzaamheden voor het maken van de gracht met kademuur, zodat de Kralendijkkade ontstaat. Dit werk vindt plaats binnen bouwhekken.

Voor Het Hart langs komt tijdelijke bestrating zodat de winkels en woningen aan de Kralendijkkade bereikbaar zijn. Dan kunnen daarachter palen geboord worden en de kademuur gemetseld. Tot slot plaatsen we drie bruggen over de kade. De aanleg van de kademuur loopt naar verwachting door tot en met juli. Het plaatsen van de bruggen zal pas plaatsvinden na de zomervakantie.

- ⇒ Er wordt geboord om trilling en geluidsoverlast te beperken. Om goed en veilig te werken worden delen van de Kralendijkzijde voor korte periodes afgezet, zodat er niet onder de draaicirkel gelopen kan worden. Het kan dus voorkomen dat, als u via de nieuwe tussenstraat de Philipsburgstaat het Kooiplein wil bereiken, u soms alleen linksom of alleen rechtsom kan. Het boren start gepland voor 6 maart en zal tot begin april duren.
4. Renoveren van de fontein op het Kooiplein is nu in volle gang en zal doorlopen tot eind februari. Als er geen vertragingen zijn opgetreden bij de aanleg van de kade start het definitief inrichten van het Kooiplein begin april.

LET OP, deze planning kan veranderen bijvoorbeeld als gevolg van slecht werkbaar weer.



We begrijpen dat deze werken hinder zullen veroorzaken. We doen ons best om u over de voortgang te informeren en de overlast te beperken.

Heeft u vragen over de uitvoering van de openbare ruimte? U kunt daarvoor contact opnemen met de Projectleider Gert-Jan Aandewiel van Heijmans Wegen 06-51498767.

Heeft u andere vragen, mail of bel dan gerust omgevingsmanager Francien Verbaan, (info@hetpleinvanleiden.nl / 010-266 2800).